
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA - POÇO VILA DAS FLORES Data

ENDEREÇO: Quadra H, Lote Institucional 7 - Vila das Flores
REF/MES SINPI: SINAPI 11/2022 DESONERADO / CDHU 188

ITEM DESCRIÇÃO VALOR Fís. Fin. Fís. Fin. Fís. Fin.

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.201,36 50 1.600,68 50 1.600,68 100 3.201,36

1.2 MURO 51.274,76 50 25.637,38 50 25.637,38 100 51.274,76

1.3 CASA DE BOMBAS 12.906,72 50 6.453,36 50 6.453,36 100 12.906,72

1.4 FACHADA 11.572,37 50 5.786,19 50 5.786,19 100 11.572,37

1.5 ILUMINAÇÃO 18.045,27 50 9.022,64 50 9.022,64 100 18.045,27

1.6 OUTROS SERVIÇOS 69.094,24 50 34.547,12 50 34.547,12 100 69.094,24

TOTAL DO MÊS 18.045,27 83.047,36 83.047,36 166.094,72

TOTAL GERAL ACUMULADO 166.094,72 166.094,72
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e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

PERÍODO: 45 DIAS PERÍODO: 30DIAS 75 DIAS

http://www.chavantes.sp.gov.br/

