



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	REFORMA - POÇO BOSQUE MUNICIPAL	Data
ENDEREÇO:	BOSQUE MUNICIPAL	19/06/2023
REF/MES SINPI:	SINAPI 03/2023 DESONERADO / CDHU 188	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1º ETAPA		2º ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		60 DIAS	
			Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.576,13	50	1.288,07	50	1.288,07	100	2.576,13
1.2	MURO E CALÇADA	51.113,05	50	25.556,53	50	25.556,53	100	51.113,05
1.3	ILUMINAÇÃO	197,24	50	98,62	50	98,62	100	197,24
1.4	OUTROS SERVIÇOS	15.789,46	50	7.894,73	50	7.894,73	100	15.789,46
TOTAL DO MÊS		69.675,88		34.837,94		34.837,94		69.675,88
TOTAL GERAL ACUMULADO						69.675,88		69.675,88

Letícia de Oliveira Silva
Engenheira Civil

Prefeitura Municipal de Chavantes
Marcio Burquinha de Jesus do Rego