



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	COBERTURA EMEF CEL. MANOEL FERREIRA	Data
ENDEREÇO:	RUA MARECHAL TEODORO DA FONSECA, 128, CENTRO, CHAVANTES-SP	13/10/2022
REF/MES SINPI:	SINAPI 08_2022 NÃO DESONERADO / CDHU 185	

			1º ETAPA		2º ETAPA		3ª ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 45 DIAS		PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO=30 DIAS		105 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
			(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)	(%)	(R\$)
1	COBERTURA	74.265,46	50	37.132,73	30	22.279,64	20,00	14.853,09	100	74.265,46
RECURSO PROPRIO				37.132,73		22.279,64		14.853,09		
TOTAL GERAL ACUMULADO						59.412,37		74.265,46		74.265,46