



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464, Centro, Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9202

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br / engenharia@chavantes.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:	REFORMA - RESERVATÓRIO MATADOURO	Data
ENDEREÇO:	MATADOURO - IRAPÉ	13/06/2023
REF/MES SINPI:	SINAPI 03/2023 DESONERADO / CDHU 188	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	1° ETAPA		2° ETAPA		TOTAL	
			PERÍODO: 30 DIAS		PERÍODO: 30DIAS		60 DIAS	
			Fís.	Fin.	Fís.	Fin.	Fís.	Fin.
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.836,01	50	918,01	50	918,01	100	1.836,01
1.2	MURO	42.416,46	50	21.208,23	50	21.208,23	100	42.416,46
1.3	ILUMINAÇÃO	197,24	100	197,24			100	197,24
1.4	OUTROS SERVIÇOS	49.011,88	50	24.505,94	50	24.505,94	100	49.011,88
TOTAL DO MÊS		93.461,59		46.829,42		46.632,18		93.461,59
TOTAL GERAL ACUMULADO						93.461,59		93.461,59

Letícia de Oliveira Silva
Engenheira Civil

Prefeitura Municipal de Chavantes
Marcio Burguinha de Jesus do Rego